



รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕
รอบ ๖ เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง
อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา

สรุปรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ ที่ตั้งจ่าย	จำนวนงบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11	2,190,800	0	0	4	7
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	5	650,000	0	0	0	5
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	16	2,840,000	0	0	4	12
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ						
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	370,500	0	0	0	9
2.2 แผนงานการเกษตร	2	24,000	0	0	0	2
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	11	394,500	0	0	0	11
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต						
3.1 แผนงานการศึกษา	23	4,281,625	1,735,873.68	2	3	18
3.2 แผนงานสาธารณสุข	29	619,500	130,925	1	1	27
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	8	541,000	0	0	0	8
3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	9	78,000	17,720	0	1	8
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	20,000	0	0	0	2
3.6 แผนงานบึงกลาง	3	11,503,000	5,811,500	0	2	1
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	74	17,043,215	7,565,093.68	3	7	64

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณที่ตั้งจ่าย	จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม						
4.1 แผนงานการเกษตร	5	54,000	1,650	1	0	4
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน	2	75,000	0	0	0	2
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	7	129,000	1,650	1	0	6
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	15	1,076,500	82,784.33	1	6	8
5.2 แผนงานการศึกษา	3	113,000	0	0	0	3
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน	7	1,467,000	0	0	2	5
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	25	2,656,500	82,784.33	1	8	16
รวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์	133	19,828,625	7,649,528.01	5	19	109

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จาก บ่อสระใหม่ - บ้าน น.ส. จุฑามาศ แยกกลาง บ้านดอนขวาง หมู่ 8 ตำบลบึง	8	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	198,800	-		/		อยู่ระหว่างรอผลการ ทดสอบผลทดสอบ
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านขยายดี หมู่ 10 ถึง ท่าเยียม บ้านขยายดี หมู่ 10 ตำบลบึง	10	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	198,400	-		/		อยู่ระหว่างรอผลการ ทดสอบผลทดสอบ
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางอาทิตย์ -บ้าน นายเขียน บ้านสำโรงกระจาย หมู่ 3 ตำบลบึง	3	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	198,400	-		/		อยู่ระหว่างรอผลการ ทดสอบผลทดสอบ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านขามซังโค ถึงบ้าน หญ้าปลอก บ้านขามซังโค หมู่ 2 ตำบลบึง	4	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	198,400	-			/	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกระสัง - สำโรงกระจาย บ้านกระสัง หมู่ 6 ตำบลบึง	6	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	198,400	-		/		อยู่ระหว่างรอผลการ ทดสอบผลทดสอบ
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนางปิ่น-บ้าน สำโรง บ้านขามโนนสันติ หมู่ 9 ตำบลบึง	9	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	198,400	-			/	
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาคอนกรีต จากบ้าน นายรุ่งเรือง เพชรกระโทก - บ้านนางมาลัย จุกกลาง บ้านนุ หมู่ 4 ตำบลบึง	4	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	200,000	-			/	
8	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ ทางเข้าบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 12 ตามถนนสายหลักไปบ้าน หญ้าปลอกหมู่ที่ 7 บ้าน บึงพัฒนา หมู่ 12 ตำบลบึง	12	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	200,000	-			/	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
9	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำจากบ้านนายบุญชู ดอกทุเรียน ถึงบ้านนางทองดี เนียมกลาง บ้านบึงมิตรภาพ หมู่ 11 ตำบลบึง	11	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	200,000	-			/	
10	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำและถมดินจากทางไปบ้าน ดอนตะแบงไปตามเหมือง รอบบ้าน บ้านเพชร หมู่ 1 ตำบลบึง	1	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	200,000	-			/	
11	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.จากหน้าบ้าน นางชนินาถถึงโรงจอดรถ กำนันธนกร บ้านบึง หมู่ 5 ตำบลบึง	5	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	200,000	-			/	
รวม 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 11 โครงการ						2,190,800	0	0	4 โครงการ	7 โครงการ	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้า สาธารณะ โครงการขยายเขตไฟฟ้าทั้ง 2 ช่วง คือ 1.บ้านนางสมพร- บ้านนางสุพิน จุนกลาง 2.บ้านนายทม เลียนอย่าง- บ้านนายอิน เต้ากลาง บ้าน สำโรงกระจาย หมู่ 3 ตำบลบึง	3	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	150,000	-			/	
2	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง- สว่างทางสาธารณะ บ้านบุ หมู่ 4 ตำบลบึง	4	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	150,000	-			/	
3	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง- สว่างทางสาธารณะประโยชน์ บ้านห้วยป่าลอก หมู่ 7 ตำบลบึง	7	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	100,000	-			/	
4	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะจากสามแยกหนอง สำนักถึงสามแยกบ้านนายแว หมู่ 12	12	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	150,000	-			/	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะเพื่อส่องสว่าง จาก ศาลาปูถึงสี่แยกโรงรถกำนัน ธนกร บ้านบึง หมู่ 5 ตำบลบึง	5	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	100,000	-			/	
รวม 1.2 แผนงานเกษตรและชุมชน จำนวน 5 โครงการ						650,000	0	0	0	5 โครงการ	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 16 โครงการ						2,840,000	0	0	4 โครงการ	12 โครงการ	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการสนับสนุนและ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ โครงการจัดงานเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี เนื่องในโอกาสสมหา มงคลเฉลิมพระชนมายุ 2 เมษายน 2565	-	สำนักปลัด	เม.ย. 2565	-	5,000	-			/	
2	โครงการฝึกอบรมกลุ่ม- อาชีพ	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,500	-			/	
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงานเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้านและ ประชาชนหมู่บ้าน	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	350,000	-			/	
4	โครงการพัฒนาด้านฝีมือ แรงงาน	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,000	-			/	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการส่งเสริมอาชีพ ครัวเรือนตกเกณฑ์	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,500	-			/	
6	โครงการส่งเสริมอาชีพและ จัดหางานที่เหมาะสมให้แก่ ผู้ด้อยโอกาส	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	1,000	-			/	
7	โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,500	-			/	
8	โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ สตรีและเยาวชน	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,500	-			/	
9	โครงการอบรมเสริมทักษะ อาชีพนักเรียนนักศึกษาให้มี งานทำช่วงปิดภาคเรียน	-	สำนักปลัด	มี.ค. - พ.ค. 2565	-	2,500	-			/	
รวม 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 9 โครงการ						370,500	0	0	0	9 โครงการ	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการสนับสนุนและ ส่งเสริมทางด้านการเกษตร	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	4,000				/	
2	โครงการอบรมการพัฒนาสินค้า เกษตรสู่มาตรฐาน (GAP/ เกษตรอินทรีย์)	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	20,000				/	
รวม 2.2 แผนงานการเกษตร จำนวน 2 โครงการ						24,000	0	0	0	2 โครงการ	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จำนวน 2 โครงการ						394,500	0	0	0	11 โครงการ	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	คำจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ขามโนนสันติ)	-	กองการศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 2565	พ.ย.64	59,500	51,000	/			
2	คำจัดการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บึงมิตรภาพ)	-	กองการศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 2565	พ.ย.64	85,000	59,500	/			
3	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขามโนนสันติ	-	กองการศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	39,550	-			/	
4	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบึงมิตรภาพ	-	กองการศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	56,500	-			/	
5	ค่าอาหารเสริม(นม)	-	กองการศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 2565	พ.ย.,ธ.ค.64 มี.ค. 65	1,101,750	533,037.68		/		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
6	โครงการการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามโนนสันติ	-	กองการศึกษาฯ	มี.ย. - ก.ย. 2565	-	2,000	-			/	
7	โครงการการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพ	-	กองการศึกษาฯ	มี.ย. - ก.ย. 2565	-	2,000	-			/	
8	โครงการคืนความดีให้ชุมชน	-	กองการศึกษาฯ	มี.ย. - ก.ย. 2565	-	10,000	-			/	
9	โครงการจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	กองการศึกษาฯ	ก.พ. - ส.ค. 2565	-	3,000	-			/	
10	โครงการบรรเทาปัญหาความยากจนโดยมอบทุนการศึกษาแก่บุตรครอบครัวผู้ยากไร้	-	กองการศึกษาฯ	ก.พ. - ส.ค. 2565	-	3,000	-			/	
11	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-	กองการศึกษาฯ	ม.ค. 2565	-	100,000	-			/	
12	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามโนนสันติและบุคลากรทางการศึกษา	-	กองการศึกษาฯ	ม.ค. 2565	-	13,000	-			/	
13	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพและบุคลากรทางการศึกษา	-	กองการศึกษาฯ	ม.ค. 2565	-	13,000	-			/	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
20	โครงการจัดทำประตูห้องน้ำ (เหล็กตัด)เด็กปฐมวัย ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพ	-	กองการศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	20,000	-			/	
21	โครงการต่อเติมหลังคาด้านหน้า อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ขามโนนสันติ	-	กองการศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	50,000	-			/	
22	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขามโนนสันติ	-	กองการศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	40,000	-			/	
23	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหน้า- ต่างไม้เป็นบานเลื่อนกระจก อลูมิเนียมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขามโนนสันติ	-	กองการศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	60,000	-			/	
รวม 3.1 แผนงานการศึกษา จำนวน 23 โครงการ						4,281,625	1,735,873.68	2 โครงการ	3 โครงการ	18โครงการ	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	มี.ค. 2565	30,000	10,925		/		
2	เงินอุดหนุนโครงการตามพระ- ราชดำริด้านสาธารณสุข	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	240,000	-			/	
3	โครงการค่ายอาสาพัฒนา ป้องกันยาเสพติด	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	1,500	-			/	
4	โครงการประชุมประชาคม วิทยาการยาเสพติด	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,500	-			/	
5	โครงการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,500	-			/	
6	โครงการสนับสนุนน้ำยา ตรวจปัสสาวะ	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	7,000	-			/	
7	โครงการอบรมเยาวชน	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,500	-			/	
8	โครงการกินดี ซีวีมีสุข	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	1,500	-			/	
9	โครงการกีฬาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,500	-			/	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบบุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
10	โครงการขยายอาสาสมัคร ดูแลผู้สูงอายุ	-	สำนักปลัด	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	2,500	-			/	
11	โครงการเข้าค่ายกีฬา	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,500	-			/	
12	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,500	-			/	
13	โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส	-	สำนักปลัด	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	2,500	-			/	
14	โครงการเดินแอโรบิก	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,500	-			/	
15	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	-	สำนักปลัด	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	89,000	-			/	
16	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	-	สำนักปลัด	มี.ค. - พ.ค. 2565	-	10,000	-			/	
17	โครงการพัฒนาและฟื้นฟู คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,500	-			/	
18	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	-	สำนักปลัด	มี.ค. - ก.ย. 2565	-	2,500	-			/	
19	โครงการรู้ทันโรคต่างๆ	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,500	-			/	
20	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	-	สำนักปลัด	มี.ค. - ก.ย. 2565	-	30,000	-			/	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (%)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาดำเนินการตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบบุญมติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
21	โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ ในการดูแลสุขภาพและสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,500	-			/	
22	โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ตำบล	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,500	-			/	
23	โครงการให้ความรู้เรื่องเครื่อง สำอางที่มีสารปรอท	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	1,500	-			/	
24	โครงการอบรมให้ความรู้การ ดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ	-	สำนักปลัด	เม.ย. 2565	-	5,000	-			/	
25	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง เพศสัมพันธ์	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	10,000	-			/	
26	โครงการ อย. คู่มือ ผู้บริโภค	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	1,500	-			/	
27	โครงการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,500	-			/	
28	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	-	สำนักปลัด	มี.ค. - พ.ค. 2565	-	35,000	-			/	
29	โครงการสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ อบต.บึง	-	สำนักปลัด	ธ.ค. 2564	ม.ค. 2565	120,000	120,000	/			
รวม 3.2 แผนงานสาธารณสุข จำนวน 29 โครงการ						619,500	130925.00	1 โครงการ	1 โครงการ	27โครงการ	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการกีฬาต้านยาเสพติด	-	กองการศึกษา	ก.พ. - มี.ค. 2565	-	320,000	-			/	
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา	-	กองการศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	10,000	-			/	
3	โครงการงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี	-	กองการศึกษา	มี.ค. 2565	-	20,000	-			/	
4	โครงการจัดงานวันข้าวอำเภอโนนสูง	-	กองการศึกษา	ธ.ค. 2564	-	30,000	-			/	
5	โครงการสนับสนุนประเพณีทางศาสนา	-	กองการศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	3,000	-			/	
6	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	-	กองการศึกษา	เม.ย. 2565	-	4,000	-			/	
7	โครงการสืบสานวัฒนธรรมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	-	กองการศึกษา	พ.ย. 2565	-	150,000	-			/	
8	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	-	กองการศึกษา	ก.ค. 2565	-	4,000	-			/	
รวม 3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 8 โครงการ						541,000	0	0	0	8 โครงการ	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการควบคุมไฟฟ้า	-	สำนักปลัด	ธ.ค. 64 - เม.ย. 65	-	2,000	-			/	
2	โครงการชักซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแก่ ประชาชนและนักเรียน	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	3,000	-			/	
3	โครงการจัดจุดบริการใน ช่วงเทศกาล	-	สำนักปลัด	ธ.ค. 64 - ม.ค. 65 เม.ย. 2565	ธ.ค.64,ม.ค.65	50,000	17,720		/		
4	โครงการฝึกอบรมการป้องกัน อัคคีภัยแก่ประชาชนและเยาวชน	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	3,000	-			/	
5	โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ สมาชิก อปพร.หรือเพิ่ม อปพร. ให้ครบร้อยละ2	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	10,000	-			/	
6	โครงการฝึกอบรมพัฒนา คุณภาพเจ้าหน้าที่ด้านการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,500	-			/	
7	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันอุทกภัย	-	สำนักปลัด	พ.ค. - ก.ย. 2565	-	2,500	-			/	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบบุณัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
8	โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,500	-			/	
9	โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้าน	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,500	-			/	
รวม 3.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน 9 โครงการ						78,000	17,720	0	1 โครงการ	8 โครงการ	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบบุณัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการดำเนินการเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	10,000	-			/	
2	โครงการบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชนจาก ภัยธรรมชาติ	-	สำนักปลัด	ม.ค. 2565	-	10,000	-			/	
รวม 3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 โครงการ						20,000	0	0	0	2 โครงการ	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.6 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	สำนักปลัด	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค.64 ม.ค.,ก.พ.,มี.ค.65	9,300,000	4,801,300		/		
2	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	สำนักปลัด	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ต.ค.,พ.ย.,ธ.ค.64 ม.ค.,ก.พ.,มี.ค.65	2,200,000	1,010,200		/		
3	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ- เอดส์	-	สำนักปลัด	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	3,000	-			/	
รวม 3.6 แผนงานงบกลาง จำนวน 3 โครงการ						11,503,000	5,811,500	0	2 โครงการ	1 โครงการ	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 74 โครงการ						17,043,125	7,565,093.68	3 โครงการ	7 โครงการ	64โครงการ	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการปลูกป่าชุมชนใน ที่สาธารณะ	-	สำนักปลัด	ม.ย. - ก.ย. 2565	-	12,000	-			/	
2	โครงการรณรงค์ลดภาวะ โลกร้อน	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,000	-			/	
3	โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	-	สำนักปลัด	ก.ค. - ส.ค. 2565	-	30,000	-			/	
4	โครงการส่งเสริมการปลูก หญ้าแฝก	-	สำนักปลัด	ม.ย. - ก.ย. 2565	-	8,000	-			/	
5	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ	-	สำนักปลัด	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ธ.ค. 2564	2,000	1,650	/			
รวม 4.1 แผนงานการเกษตร จำนวน 5 โครงการ						54,000	1,650	1 โครงการ	0	4 โครงการ	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดซื้อถังขยะ	-	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	50,000	-			/	
2	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน การกำจัดขยะมูลฝอย	-	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	25,000	-			/	
รวม 4.2 แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 2 โครงการ						75,000	0	0	0	2 โครงการ	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 โครงการ						129,000	1,650.00	1 โครงการ	0	6 โครงการ	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	สำนักปลัด	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ก.พ. 2565	60,000	41,140		/		
2	โครงการ อบต. เคลื่อนที่	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	30,000	-			/	
3	โครงการจัดงานทางรัฐพิธี	-	สำนักปลัด	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ธ.ค. 2564	40,000	1,000		/		
4	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	2,000	-			/	
5	โครงการเตรียมรับเสด็จฯ	-	สำนักปลัด	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	10,000	-			/	
6	โครงการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต	-	สำนักปลัด	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	3,000	-			/	
7	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานสมาชิกและผู้บริหาร	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	35,000	-			/	
8	โครงการอบรมศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	400,000	-			/	
9	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	-	สำนักปลัด	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ธ.ค. 2564	20,000	20,000	/			
10	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	กองคลัง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ก.พ. 2565	30,000	5,640		/		
11	โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ด้านภาษีแก่ประชาชนที่อยู่ในข่าย ต้องเสียภาษี	-	กองคลัง	ธ.ค. 2564	-	5,000	-			/	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
12	โครงการจัดซื้อวัสดุ ปฏิบัติงานสำนักปลัด วัสดุสำนักงาน	-	สำนักปลัด	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ม.ค. 2565	50,000	9,940.33		/		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	สำนักปลัด	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	2,000	-			/	
	วัสดุงานบ้านงานครัว	-	สำนักปลัด	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ม.ค.,มี.ค.65	6,000	1,500		/		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	สำนักปลัด	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	5,000	-			/	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	สำนักปลัด	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ธ.ค.64,ม.ค.,ก.พ.65	200,000	28,435.60		/		
	วัสดุการเกษตร	-	สำนักปลัด	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	2,500	-			/	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	สำนักปลัด	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ม.ค. 2565	6,000	2,025		/		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	สำนักปลัด	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ธ.ค.64,ม.ค.,ก.พ.65	20,000	19,060		/		
13	โครงการจัดซื้อวัสดุ ปฏิบัติงานกองคลัง วัสดุสำนักงาน	-	กองคลัง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ม.ค. 2565	40,000	449.40		/		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	กองคลัง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	30,000	-			/	
14	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสำนักปลัด	-	กองคลัง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ก.พ. 2565	60,000	21,374		/		
15	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมกองคลัง	-	กองคลัง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	20,000	-			/	
รวม 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 15 โครงการ						1,076,500	82,784.33	1 โครงการ	6 โครงการ	8 โครงการ	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดซื้อวัสดุ ปฏิบัติงานกองการศึกษา วัสดุสำนักงาน	-	กองการศึกษา	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ม.ค. 2565	15,000	759.55		/		
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	กองการศึกษา	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ม.ค. 2565	3,000	1,200		/		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	กองการศึกษา	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	5,000	-			/	
	วัสดุงานบ้านงานครัว 1) วัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านขาม- โนนสันติ	-	กองการศึกษา	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	10,000	-			/	
	2) วัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านบึง- มิตรภาพ	-	กองการศึกษา	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	10,000	-			/	
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	กองการศึกษา	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	10,000	-			/	
	วัสดุอื่น 1) วัสดุสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามโนนสันติ	-	กองการศึกษา	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	10,000	-			/	
	2) วัสดุสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงมิตรภาพ	-	กองการศึกษา	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	10,000	-			/	
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	กองการศึกษา	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ธ.ค. 2564	20,000	12,180		/		
3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมกองการศึกษา	-	กองการศึกษา	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	20,000	-			/	
รวม 5.2 แผนงานการศึกษา จำนวน 3 โครงการ						113,000	0	0	0	3 โครงการ	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดซื้อวัสดุ ปฏิบัติงานกองช่าง วัสดุสำนักงาน	-	กองช่าง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ก.พ.,มี.ค. 65	20,000	417.30		/		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	กองช่าง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	20,000	-			/	
	วัสดุก่อสร้าง	-	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	ก.พ. 2565	200,000	2,180		/		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	กองช่าง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ก.พ. 2565	10,000	4,060		/		
	วัสดุสำรวจ	-	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	5,000	-			/	
	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล วัสดุสำนักงาน	-	กองช่าง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	30,000	-			/	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	กองช่าง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	พ.ย.,ธ.ค. 64 ม.ค.,ก.พ.,มี.ค. 65	169,000	91,590		/		
	วัสดุคอมพิวเตอร์	-	กองช่าง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	3,000	-			/	
2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-	กองช่าง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	20,000	-			/	
3	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมกองช่าง	-	กองช่าง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	-	20,000	-			/	
4	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รถขนขยะ)	-	กองช่าง	ต.ค. 64 - ก.ย. 65	ม.ค.,ก.พ. 65	120,000	39,750		/		
5	โครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่องค์ การบริหารส่วนตำบลบึง	-	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	480,000	-			/	
6	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึง	-	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	300,000	-			/	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ อบต.บึง ที่ชำรุด	-	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	70,000	-			/	
รวม 5.3 แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 7 โครงการ						1,467,000	0	0	2 โครงการ	5 โครงการ	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน 25 โครงการ						2,656,500	82,784.33	1 โครงการ	8 โครงการ	16โครงการ	
รวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ จำนวน 133 โครงการ						19,828,625	7,649,528.01	5 โครงการ	19โครงการ	109โครงการ	

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน คำจัดซื้อเก้าอี้ นักร้องกันฯ	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	มี.ค. 2565	2,500	2,500	/			
2	คำจัดซื้อเก้าอี้ รองปลัด	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	มี.ค. 2565	5,000	5,000	/			
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คำจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกสีพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	4,300	-			/	
4	ครุภัณฑ์อื่น คำจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	20,000	-			/	
5	คำจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์(โซฟา) 5 ชิ้น	-	สำนักปลัด	ม.ค. - ก.ย. 2565	มี.ค. 2565	20,000	20,000	/			
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน คำจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 2 บาน	-	กองคลัง	ม.ค. - ก.ย. 2565	มี.ค. 2565	11,800	11,400	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร ขนาด 2 บาน	-	กองการ ศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 2565	มี.ค. 2565	5,900	5,700	/			
8	ครุภัณฑ์อื่น ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านบึงมิตรภาพ	-	กองการ ศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	50,000	-			/	
9	ค่าจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับเด็ก พร้อมเก้าอี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบึงมิตรภาพ	-	กองการ ศึกษา	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	41,300	-			/	
10	ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้แบบล้อเลื่อน	-	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	1,350	-			/	
11	ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	-	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	3,300	-			/	
12	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	-	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	22,000	-			/	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ.....)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน.....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
13	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แคร่สั่นใช้พิมพ์ใบเสร็จระบบขยะ	-	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	-	22,000	-			/	
14	ครุภัณฑ์อื่น ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน	-	กองช่าง	ม.ค. - ก.ย. 2565	ก.พ. 2565	890	700	/			
รวมบัญชีครุภัณฑ์ จำนวน 14 โครงการ						210,340	45,300	6 โครงการ	0	8 โครงการ	